設計・開発課 管理

メンバー（MEMBER）・マネージャー（MANAGER）操作マニュアル

版 1.0｜2026年11月6日｜対象：設計・開発課 管理 の利用者

この冊子は、日々の仕事を「見つける・進める・相談する」ための操作ガイドです。画面の全機能を順番に説明するのではなく、あなたが達成したい仕事の順に並べています。

項目	内容
対象	メンバー（MEMBER）、マネージャー（MANAGER）
扱うこと	自分の担当の確認、完了報告、納期変更申請、案件・作業の登録、担当と日程の設定、申請への判断
扱わないこと	システム管理者向けの設定、アカウントの発行、権限の付与、データの復元

画面写真について

掲載している画面は、社内の確認用環境で架空の氏名・案件を表示したものです。実在のデータではありません。画面写真は配布前の確認用で、実際に配布する版と表示が異なる場合があります。写真の差し替えが必要な箇所は〔要撮影〕と表示しています。

この資料の約束

ボタン名は「」で囲み、画面に表示されている日本語のまま書いています。役割、対象の状態、申請の受付設定によって、表示されない操作があります。

本版は配布前レビュー版です。写真の差し替え箇所は〔要撮影〕と表示しています。配布前に「配布前レビュー・チェックリスト」で未確認事項を解消してください。

目次と読み方

あなたの目的から探す

あなたの目的	読む章
まず画面になれる	第1章 ログインと画面の見方（p.3）
仕事のまとまり方を知りたい	第2章 分野・プロジェクト・タスク（p.5）
「受付完了」と「完了」の違いを知りたい	第3章 3つの状態を区別する（p.6）
自分の担当と期限を確認したい	第4章 今日の担当を確認する（p.7）
終わった作業を報告したい	第5章 完了報告を出す（p.8）
期限に間に合わないので相談したい	第6章 納期変更を申請する（p.9）
自分の申請がどうなったか知りたい	第7章 申請の結果を確認する（p.10）
自分の作業を登録したい	第8章 自分のタスクを登録する（p.11）
案件を探したい・作りたい	第9章 案件を探す・作る（p.12）
工程（サブプロジェクト）を作りたい	第10章 サブプロジェクトを作る（p.14）
チームの状況をつかみたい	第11章 概要で優先を決める（p.15）
案件を用意したい	第12章（p.16）・第13章（p.17）
作業を分け、担当と期限を決めたい	第14章（p.18）・第15章（p.19）
申請に判断を返したい	第17章（p.21）・第18章（p.22）
マネージャー自身で完了を判断したい	第16章 タスク詳細と直接完了（p.20）
日程の見通しを立てたい	第19章 タイムライン（p.23）
担当ごとの件数を見たい	第20章 担当・期限レポート（p.24）
毎日・毎週なにを見るか知りたい	第21章 毎日の確認と週次の見直し（p.25）
困った	第22章 困ったとき（p.26）

本書の読み方

- 「」 は画面に表示されているボタン名・項目名です。言い換えずにそのまま探してください。
- ①〜⑤ は画面写真の中の番号です。本文の同じ番号と対応します。
- 各章は「目的 → 開始画面 → 事前条件 → 操作 → 完了の見分け方 → 次の行動」の順で書いています。
- 「必須」は入力しないと先に進めない項目、「推奨」は入力すると後の判断が早くなる項目です。

> **最初の1日はここだけ**
>
> メンバー（MEMBER）は第4章「今日の担当を確認する」まで、マネージャー（MANAGER）は第11章「概要で優先を決める」までを読めば、その日の仕事を始められます。完了報告や新規登録は、必要になったときに読み返してください。

第1章　ログインと画面の見方

目的	正しい本人アカウントで「設計・開発課 管理」に入り、自分の役割と画面の場所が分かる。
開始画面	ログイン画面（社内で案内された利用URL）
事前条件	自分に発行された社員番号とパスワード、社内で案内されたURLがある。

操作

1. 案内されたURLをブラウザーで開きます。
2. 「社員番号」と「パスワード」を入力します。
3. 「ログイン」を押します。
4. 初回は仮パスワードの変更を求められます。画面の指示に従って「現在のパスワード」「新しいパスワード（4〜128文字）」「新しいパスワードを再入力」を入力します。
5. 変更後は再ログインを求められます。変更後のパスワードで入り直します。
6. 画面右上の氏名と役割（MEMBER／MANAGER）が自分のものか確認します。

〔要撮影〕ログイン画面、初回パスワード変更、アカウントメニュー。認証情報は写真に写さない。

完了の見分け方： 左のメニューが表示され、右上に自分の氏名と役割が出ていれば入れています。役割が自分の立場と違う場合は、作業を始める前に運用担当者へ連絡してください。

次の行動： 第4章（メンバー）または第11章（マネージャー）へ進みます。

画面の基本

画面の場所	使い方
左のメニュー	画面を切り替える。日常業務・チーム・管理の順に並ぶ
右上の「日本語｜English」	表示言語を切り替える。登録済みの案件名や説明は翻訳されない
右上の氏名	アカウントメニューを開く。「パスワード変更」「サインアウト」がある
「使い方」	その画面の補足説明を開く
「入力をやめる」「キャンセル」「閉じる」	入力をやめる。送信を始めた後の通信取消とは異なる

> **共通の注意**
> 入力内容が自動で保存されるとは考えないでください。共有のパソコンを使ったら、最後にアカウントメニューから「サインアウト」します。

スマートフォン・狭い画面では



図C01　メンバー（MEMBER）／狭い画面でのメニュー（架空データ）

1. 画面左上の「メニュー」①を押します。
2. 移動したい画面（例：「自分の担当タスク」②、「プロジェクト」③）を選びます。
3. 用が済んだら「メニューを閉じる」（×）④で閉じます。

パソコンの左メニューは、狭い画面では常に表示されません。表やタイムラインが横に長いときは、その領域を横にスクロールします。

第2章　分野・プロジェクト・タスク

目的	仕事のまとまり方と、自分が登録するときに選ぶ場所が分かる。
開始画面	どの画面でもよい
事前条件	なし

分野 → **プロジェクト** → **サブプロジェクト（必要な場合）** → **タスク** の順に、仕事が整理されています。

種類	何をまとめるか	例（架空）
分野	複数の案件をまとめる業務領域	車載バッテリー分野
プロジェクト	目的と成果を持つ案件	車載バッテリー筐体の軽量化設計
サブプロジェクト	案件の中の工程・まとまり	構造設計、熱設計
タスク	担当者が進める具体的な作業	筐体の強度検討および熱解析条件の確定

名前の付け方

- **タスク名**は「何をするか」が分かる名前にします。例：「試作品の寸法を確認する」。
- **説明**には、対象・成果物・確認してほしいことを書きます。
- 階層を深くすること自体を目的にしないでください。担当者が自分の作業を見つけやすい構成にします。

親タスクは「箱」

子タスクを持つタスクは、作業をまとめる箱です。箱そのものを完了報告するのではなく、中の子タスクを進めます。箱の進み具合は子タスクから集計されます。

> **色は目印**
> プロジェクトごとの色は、案件を見分けるための目印です。色だけで遅延や優先度を判断せず、状態の文字と期限を確認してください。

第3章　3つの状態を区別する

目的	「受付完了」「承認待ち」「完了」を混同せず、次に何をすればよいか判断できる。
開始画面	どの画面でもよい
事前条件	なし

画面には、性格の違う3種類の表示が混ざっています。

種類	表示の例	意味
日程・作業の状態	開始前、進行中、遅延、完了、開始日未設定	日付と作業の進み具合による表示。日付が来たこと自体は完了ではない
申請の通信・受付	送信中、受付完了、送信結果不明	申請がサーバーに届いたかどうか
申請への判断	承認待ち、承認済、却下、差戻し、再確認が必要	マネージャー（MANAGER）の判断結果

覚えるべき1点

> **「受付完了」は、申請が届いた状態です。作業が完了した状態ではありません。**
> 完了報告は、マネージャー（MANAGER）が承認して初めてタスクの完了になります。納期変更も、承認されて初めて期限が変わります。

よくある誤解

誤解	実際
完了報告を送れば、その場でタスクが完了する	送信直後は「承認待ち」。承認後に完了
申請を出せば期限がすぐ変わる	承認されるまで期限は変わらない
期限を過ぎたので自動的に完了になる	期限は予定。完了には報告と承認が要る
子タスクを持つ親タスクを完了報告できる	子タスクから進める。親は集計
送信中に閉じれば送信は取り消される	閉じても送信は続く。結果を確認する

次の行動： メンバー（MEMBER）は第4章、マネージャー（MANAGER）は第11章へ。

第4章　今日の担当を確認する

目的	自分の担当タスク、期限、次に取る行動が分かる。
開始画面	メンバー（MEMBER）／「自分の担当タスク」
事前条件	ログイン済み。担当が設定されている。



図M01　メンバー（MEMBER）／自分の担当タスク（架空データ）

操作

1. 左メニューの「自分の担当タスク」を押します。
2. 一覧で、対象タスクの名前・プロジェクト・期限・状態を確認します。
3. 目的の作業が決まっているときは「タスク名で検索」①に名前の一部を入力します。
4. 条件で絞るときは「絞り込み」②を開き、「期限超過」「今週期限」「承認待ち」などを選びます。
5. 内容を確かめたいタスクの「詳細を開く」④を押します。
6. 作業が終わっているタスクは「完了報告」③から報告します（第5章）。

完了の見分け方： 一覧に自分の担当が表示され、対象タスクの期限と状態が読めていれば目的は達成です。この画面を開いたこと自体は、作業の完了ではありません。

次の行動： 内容を確認して作業に着手します。期限に間に合わない見込みなら第6章、終わったら第5章へ。

つまずきやすい点

- 一覧に作業が出ないときは、検索語と絞り込みを解除します。完了した作業は「完了したタスク」に入ります。
- 表示されるのは自分に関係する範囲です。組織全体の件数ではありません。
- 「承認待ち」の付いたタスクは、申請の判断待ちです。重ねて報告しません。

第5章　完了報告を出す

目的	終えた作業の内容をマネージャー（MANAGER）へ伝え、判断を依頼する。
開始画面	メンバー（MEMBER）／「自分の担当タスク」
事前条件	対象の作業が終わっている。対象が報告できる状態である（完了済み・子タスク持ち・受付停止中・既に申請ありの場合は報告できない）。

操作

1. 対象タスクの「完了報告」を押します。
2. フォーム上部の「タスク」①とプロジェクト・サブプロジェクト・期限が対象で正しいか確認します。
3. 「完了メモ（任意）」②に、実施した内容を書きます。
4. 補足や引き継ぎ事項があれば「詳細・対応方針」③に書きます。
5. 「申請を送信」④を1回だけ押します。
6. 「受付完了」と申請IDが表示されたら、内容を控えます。

〔要撮影〕送信中の表示（「送信中…」）、「受付完了」と申請IDの表示、受付停止や送信結果不明の表示。



図M02　メンバー（MEMBER）／完了報告フォーム（架空データ）

完了の見分け方： ダイアログが閉じ、画面に「受付完了」と申請IDが出ていれば、申請は届いています。この時点では**タスクは完了していません。**タスクの状態は「承認待ち」です。

次の行動： 第7章の手順で「自分の申請」を開き、判断を待ちます。承認されたらタスクの状態を確認します。

> **完了メモは必ず記入します。** 画面には「完了メモ（任意）」と表示されますが、空欄のままでは送信できません。何をして何を確認したかを書いてください（例：「寸法確認を実施し、図面との差異がないことを確認しました。」）。未確認の点や引き継ぎは「詳細・対応方針」へ。送信中は「申請を送信」が「送信中…」に、左のボタンが「閉じる」に変わりますが、閉じても送信は取り消されません。

第6章　納期変更を申請する

目的	担当している作業の期限について、希望日と理由をマネージャー（MANAGER）へ伝える。
開始画面	メンバー（MEMBER）／「自分の担当タスク」
事前条件	対象が自分が担当している作業で、完了していない。

操作

1. 「自分の担当タスク」で対象タスクを探します。
2. 対象タスクの「その他」を押し、「納期変更を申請」を選びます。
3. 上部の「タスク」①と現在の期限が対象で正しいか確認します。
4. 「希望期限」②に、変更したい日付を入力します。
5. 「変更理由」③に理由を、「詳細・対応方針」④に代替案を書きます。
6. 「申請を送信」⑤を1回だけ押し、「受付完了」を確認します。

完了の見分け方： 「受付完了」と申請IDが表示されれば届いています。**この時点では期限は変わっていません。** タスクの期限は、承認されるまで元のままです。

次の行動： 第7章で判断を確認します。承認後にタスクの期限が更新されていることを確かめます。



図M03　メンバー（MEMBER）／納期変更申請フォーム（架空データ）

書き方の例（架空）

> 評価治具の入荷が遅れています。到着後に確認を行うため、終了日を1週間後へ変更したいです。待ち時間に図面の事前確認を進めます。

希望期限は必須です。**変更理由**と**詳細・対応方針**は推奨で、具体的に書くと判断が早くなります。

> **担当していない作業は対象外です。** 他の人の作業は、マネージャー（MANAGER）に相談してください。

第7章　申請の結果を確認する

目的	自分が出した申請がどう判断されたかを読み、次の行動を決める。
開始画面	メンバー（MEMBER）／「自分の担当タスク」（画面下部）
事前条件	申請を1件以上出している。



図M07　メンバー（MEMBER）／完了したタスクと自分の申請（架空データ）

操作

1. 「自分の担当タスク」の下部までスクロールします。
2. 完了した作業は「完了したタスク」①で確認できます。
3. 「自分の申請」②を開きます。
4. 申請ごとに、種別・状態・日付・申請ID③を確認します。
5. 判断メモを読みたいときは「詳細を表示」④を押します。

完了の見分け方： 一覧に自分の申請が並び、状態（承認待ち・承認済・却下・差戻しなど）が読めていれば確認できています。

次の行動： 状態に応じて、下の表のとおりに進みます。

状態	意味	次にすること
送信中	受付結果を待っている	重ねて送信しない。表示が変わるまで待つ
受付完了	サーバーに届いた	判断待ち。状態の変化を確認する
承認待ち	マネージャー（MANAGER）の判断前	待つ。必要なら口頭で補足する
承認済	判断された	タスクの完了状態、または新しい期限を確認する
差戻し	内容の再確認・補足が必要	判断メモを読み、内容を直して相談・再提出する
却下	申請は認められなかった	判断メモを読み、別の進め方を相談する
再確認が必要	提出後にタスクが変わった	最新のタスク内容を確認してから相談する
送信結果不明	届いたか分からない	連投しない。申請ID・時刻・対象を控えて相談する

> **申請IDは控えてください**
> 問い合わせのときは「画面名・対象タスク・申請ID・発生時刻」を伝えると、確認が早くなります。パスワードは伝えないでください。

第8章　自分のタスクを登録する

目的	既存の案件に、自分が担当する具体的な作業を追加する。
開始画面	メンバー（MEMBER）／「自分の担当タスク」→「新規タスク」
事前条件	追加先のプロジェクトが決まっている。作業名・期限が分かっている。

画面の案内文：「作成したタスクの担当者はあなたになります。期限は作成後に自分では変更できません。」

操作

1. 「新規タスク」を押します。
2. 「プロジェクト」①を選びます。工程がある場合は「サブプロジェクト（任意）」も選びます。
3. 「タスク名」②を入力します。
4. 「説明（任意）」③に、対象・成果物・確認事項を書きます。
5. 「開始日」「終了日」④を入力し、優先度を選びます。
6. 「タスクを作成」⑤を押します。

完了の見分け方： ダイアログが閉じ、一覧または作成先の階層に、登録したタスク名が表示されます。

次の行動： 一覧で期限と作成先を確認します。担当や期限を後から変えたいときは、マネージャー（MANAGER）へ依頼します。



図M04　メンバー（MEMBER）／新規タスク（架空データ）


入力の必須と推奨

- **必須：** プロジェクト、タスク名、終了日（期限）。終了日は作成後に自分では変更できません。
- **任意（記入を推奨）：** サブプロジェクト、説明、開始日。開始日は終了日より後にしません。
- **優先度**は画面の選択肢から選びます（初期値のままでよい）。

> **開始日と終了日は「予定」です。** 完了報告や承認とは別の項目です。日程の長さから工数や負荷を決めつけないでください。
>
> **作り直さない。** 間違えたときは同じタスクを作らず、対象名と直したい内容をマネージャー（MANAGER）へ伝えます。メンバー（MEMBER）は、自分が作った既存のタスクも通常は編集できません。

第9章　案件を探す・作る

目的	既存の案件を見つけ、必要なら新しい案件を登録する。
開始画面	メンバー（MEMBER）／「プロジェクト」
事前条件	新規作成の場合は、案件名と、当てはまる分野が分かっている。



図M05　メンバー（MEMBER）／閲覧できるプロジェクト（架空データ）

画面の案内文：「社内で共有されているプロジェクトを閲覧できます。表示のみで、編集はできません。」

9-1　まず既存の案件を探す

1. 「プロジェクト」を押します。
2. 絞り込みの選択欄①で分野や状態を選ぶか、「プロジェクト名で検索」②に名前の一部を入力します。
3. 目的の案件名③を押して詳細を開きます。
4. 進み具合は進捗④で確認します。色だけで判断せず、状態と期限も見ます。

既存の案件に属する作業なら、新しい案件を作らず、そのプロジェクトにタスクを追加します（第8章）。

9-2　新しい案件を作る

画面の案内文：「作成者はログイン中のあなたになります。状態は「進行中」、公開範囲は「内部公開」で作成されます。」

1. 「新規プロジェクト」⑤を押します。
2. 「プロジェクト名」①を入力します。
3. 「分野」②で、当てはまる分野を選びます。
4. 「説明」③に、案件の目的と成果を書きます。
5. 必要に応じて優先度・「開始日」「終了日」④を設定します。
6. 「プロジェクトを作成」⑤を押します。

完了の見分け方： 一覧に新しい案件名が表示され、詳細に自分の名前と分野が出ています。これは申請ではなく、その場で作成されます。

次の行動： 案件の中にタスクを追加します（第8章）。担当者を自分以外にしたいとき、公開範囲を変えたいときは、マネージャー（MANAGER）へ依頼します。

> **公開してよい内容か確認**
> メンバー（MEMBER）が作る案件は内部公開で作成されます。社外に出せない情報や、公開してはいけない案件名・説明を書く前に、マネージャー（MANAGER）へ相談してください。



図M06　メンバー（MEMBER）／新規プロジェクト（架空データ）

第10章　サブプロジェクトを作る

目的	案件の中に、工程やまとまり（サブプロジェクト）を作って作業を整理する。
開始画面	メンバー（MEMBER）／「自分の担当タスク」右上
事前条件	作成先のプロジェクトが決まっている。

〔要撮影〕「新規サブプロジェクト」の入力画面と作成後の表示。別画面での代用は不可。

操作

1. 「自分の担当タスク」右上の「新規サブプロジェクト」を押します。
2. 「作成する内容」で「サブプロジェクトを作成」を選びます。
3. 「プロジェクト」を選び、必要なら「親サブプロジェクト（任意）」を選びます。
4. 「サブプロジェクト名」を入力します。
5. 「サブプロジェクトを作成」を押します。


完了の見分け方： 対象プロジェクトの階層に、作成したサブプロジェクト名が表示されます。

次の行動： その中にタスクを追加します（第8章）。階層が違う場所にできた場合は、作り直さずマネージャー（MANAGER）へ相談します。

> **階層は作りすぎない**
> 工程を細かく分けるほど探しにくくなります。担当者が目的の作業にたどり着けるかを基準にしてください。

第11章　概要で優先を決める

目的	今日、どの案件・作業を優先して見るかを決める。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／「概要」
事前条件	ログイン済みで、対象の案件・作業が見える範囲にある。



図G01　マネージャー（MANAGER）／概要（架空データ）

操作

1. 左メニューの「概要」を押します。
2. 右上の「表示範囲」①で、見たい範囲（すべて、または特定の分野）を選びます。
3. 上段の「期限超過」②の件数を確認します。
4. 「期限超過の作業」の一覧で、対象の作業名③を押して内容を開きます。
5. 下段の「今後の期限」④で、直近の期限を確認します。表示期間は「7日」「14日」「1か月」から選べます。

完了の見分け方： 期限超過の件数と、今後期限が来る作業が把握でき、次に開く作業が決まっていれば目的は達成です。

次の行動： 判断待ちの申請を確認するなら第17章へ。担当や期限を変えるなら第14章・第15章へ。


数字の読み方

未完了の作業はまだ終わっていない件数、**期限超過**は期限を過ぎた件数、**完了（履歴）**は完了した件数です。**親タスク（作業単位外）**は子をまとめる箱で、作業として数えません。

> **件数を足し算しない。** 数え方が違うため、合計を「総作業数」と考えないでください。

第12章　案件を準備する（一覧）

目的	担当者が見つけられる案件を用意し、対象の案件をすぐ開ける。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／「プロジェクト」
事前条件	ログイン済み。案件の名前と目的が決まっている。



図G02　マネージャー（MANAGER）／プロジェクト一覧（架空データ）

操作

1. 左メニューの「プロジェクト」を押します。
2. 「分野」①と「状態」②で絞り込みます。
3. 目的の案件が見えなければ「プロジェクト名で検索」③に名前の一部を入力します。
4. 案件名⑤を押して詳細を開きます。
5. 新しく作るときは「新規プロジェクト」④を押します（第13章）。

完了の見分け方： 対象の案件が一覧に出て、状態・期限・進捗が読めています。

次の行動： 案件の中の作業を整える場合は第14章へ。

一覧の見方

列	見方
状態・期限	遅延・進行中・開始前などの表示。赤い日付は期限超過
進捗	完了した割合。「未完了の作業・期限超過」の件数も見る
操作	「編集」「アーカイブ」。アーカイブは記録を残したまま一覧から外す

> **アーカイブは削除ではありません。** 終わった案件や、いったん止める案件はアーカイブします。削除が必要な場面はこの冊子では扱いません。運用担当者に相談してください。

第13章　案件を登録する（フォーム）

目的	案件名・分野・責任者・日程・公開範囲を決めて、案件を登録する。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／「プロジェクト」→「新規プロジェクト」
事前条件	案件名、担当する分野、責任者が決まっている。

操作

1. 「新規プロジェクト」を押してフォームを開きます。
2. 「プロジェクト名」①を入力します。
3. 「説明」②に、目的・成果・前提を書きます。
4. 「分野」③で、この案件をまとめる分野を選びます。
5. 「責任者」④を選び、優先度を確認します。
6. 「開始日」「終了日」⑤を入力します。
7. フォーム下部までスクロールし、公開範囲を確認して、確定の操作を押します。

〔要撮影〕フォーム下部（「共有ダッシュボード公開」「プロジェクト要約」、確定ボタン）と、保存後の表示。



図G07　マネージャー（MANAGER）／新規プロジェクトのフォーム（架空データ・下部は未撮影）

完了の見分け方： 一覧に新しい案件が表示され、詳細に名前・分野・責任者・期限・公開範囲が出ています。

次の行動： 案件の中に工程と作業を作ります（第14章）。

入力の必須と推奨

項目	扱い	補足
プロジェクト名	必須	担当者が内容を想像できる名前
分野	必須	既存の分野から選ぶ
説明・責任者・日程	推奨	何を達成する案件か。責任者は決めてから登録
公開範囲	必須	内部公開か限定かを意図して選ぶ

公開範囲は次回の公開処理で反映されます。　「社内公開（INTERNAL）」にしても、共有ダッシュボードがその場で更新されるわけではありません。分野の作成や責任者の変更など、権限上できない操作は運用担当者に相談してください。

第14章　作業を分ける

目的	案件の中に工程と作業を作り、担当者が自分の作業を見つけられる状態にする。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／案件の詳細
事前条件	対象の案件が登録されている。作業の内容と順序が決まっている。



図G03　マネージャー（MANAGER）／案件詳細とプロジェクト構成（架空データ）

操作

1. 「プロジェクト」から対象の案件を開きます。
2. 上部で案件名と要約①（ID・分野・責任者・公開範囲）を確認します。
3. 「プロジェクト構成」②で、現在の工程と作業を見ます。
4. 工程を分ける場合は「新規サブプロジェクト」③を押して作成します。
5. 作業を追加する位置の「新規タスク」④を押します。
6. 作成先・作業名・説明・日程・担当を入力して確定します。

完了の見分け方： 追加した作業が、意図した工程の下に表示されています。

次の行動： 担当と日程を詰めます（第15章）。担当者へ「自分の担当タスク」を見るよう伝えます。

構成の考え方

- 工程は「誰がどこまでを受け持つか」が分かる単位にします。
- 作業は1人（または1つの担当グループ）が進められる大きさにします。
- 作業の階層と、作業の順序（依存関係）は別のものです。順序は依存関係として設定します。
- 親になる作業は、子の作業をまとめる箱です。親だけを完了報告の対象にしないでください。

> **階層の上限**
> サブプロジェクトは案件の下に4階層まで、作業は3階層までです。それ以上深いものは親に選べません。

第15章　担当と日程を設定する

目的	作業の担当者・開始日・期限を確定し、責任の所在を明確にする。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／作業の「編集」
事前条件	対象の作業が存在する。担当者の候補が登録されている。

操作

1. 対象の作業を開き、「編集」を押します。
2. 上部の「作成先」①が正しいか確認します。変えるときだけ「作成先を変更」を押します。
3. 「タスク名」②を確認し、必要なら直します。
4. 「開始日」「終了日」③を入力します。終了日は必須です。
5. 「担当者」④で担当を選びます。追加するときは「担当者を追加」を開きます。
6. 「保存」⑤を押します。

完了の見分け方： 詳細画面に戻り、担当者・期限・状態が保存した内容で表示されています。

次の行動： 担当者へ依頼内容を伝えます。メールが届くことを前提にしないでください。



図G04　マネージャー（MANAGER）／タスクを編集（架空データ）

担当の決まり

- **主担当**はその作業の責任者です。選択済みの担当者の先頭に「主担当」と表示されます。
- **追加担当者**は一緒に進める人です。作業は1つのままで、期限・状態・完了判断も1つです。担当者ごとの完了率は入力しません。
- 担当者は権限ではありません。作業の責任者を表す表示です。変更がないときは保存せずに閉じます。

第16章　タスク詳細と直接完了

目的	作業の内容・担当・期限を確認し、必要ならマネージャー（MANAGER）の判断で完了にする。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／作業の詳細
事前条件	作業が実作業として存在し、子タスクを持っていない。



図G05　マネージャー（MANAGER）／タスク詳細（架空データ）

16-1　内容を確認する

1. 一覧や概要から対象の作業を開きます。
2. 作業名①と、その下の案件・工程・作業IDを確認します。
3. 「状態・担当・期限」②と「作業内容・説明」⑤を読み、依頼した内容と一致しているか確かめます。
4. 直す必要があれば「編集」③を押します（第15章）。

16-2　直接完了にする

1. 対象の作業が実際に終わっていることを確認します。
2. 「完了にする」④を押します。
3. 確認メッセージを読み、対象が正しいときだけ確定します。
4. 状態が「完了」になったことを確認します。

完了の見分け方： 作業の状態が「完了」になり、期限の変更履歴などに記録が残ります。

次の行動： 関係者へ完了を伝えます。次の工程があれば、その作業の担当と期限を確認します。

> **申請の承認と直接完了は別のルートです。** メンバー（MEMBER）の完了報告は「申請一覧」で承認します。マネージャー（MANAGER）自身が完了を確認できた場合だけ「完了にする」を使います。同じ作業で両方を重ねないでください。
>
> **確認メッセージを読み、子タスクを持つ親タスクは対象外と心得る。** 承認待ちの報告がある作業で直接完了すると、その報告は取り下げ扱いになります。先に申請を確認し、誤って完了にした場合は運用担当者へ相談します。

第17章　申請一覧を開く

目的	メンバー（MEMBER）から届いた完了報告・納期変更申請を把握する。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／「申請一覧」
事前条件	ログイン済み。



図G08　マネージャー（MANAGER）／申請一覧（架空データ）

操作

1. 左メニューの「申請一覧」①を押します。
2. 画面上部の取り込み結果（例：「0 件を取り込みました」）を確認します。
3. 一覧で、対象のタスクと種別・申請ID②を確認します。
4. 申請内容③を読みます。
5. 「申請の状態」④が「承認待ち」であることを確認します。
6. 処理するときは「操作」⑤の「承認」「却下」「差し戻し」のいずれかを押します（第18章）。

完了の見分け方： 未処理の申請が一覧に並び、対象・種別・内容・状態が読めています。

次の行動： 内容を確認して判断します（第18章）。判断の前に、必要なら「タスクを別タブで開く」で現在の作業内容を確認します。

この画面で分かること

列	見方
タスク	申請の対象。種別（完了報告／納期変更申請）と申請IDも表示される
プロジェクト / サブプロジェクト	対象の置き場所
完了報告者・申請日時	報告した人の表示名（本人確認をした意味ではない）と届いた日時
申請の状態・操作	承認待ち・処理中・承認済・却下・差戻しなどと、判断の入口

- 画面を開くと、新しい申請の取り込みが自動で行われます。件数は新しく取り込まれた数です。手動で取り込み直すときは「受信箱を同期」を押します。
- 処理済みの申請も見たいときは「処理済みの申請も表示」にチェックを入れます。

> **一覧が空でも安心しない。** 取り込みに失敗したときは警告が表示されます。一覧が空だからといって「申請がない」と決めつけず、警告の内容を確認してから「受信箱を同期」を試してください。

第18章　承認・却下・差し戻し

目的	申請内容を確認し、申請者が次へ進める判断を返す。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／「申請一覧」
事前条件	対象の申請が「承認待ち」である。

操作

1. 「申請一覧」で対象の申請の「承認」「却下」「差し戻し」のいずれかを押します。
2. 確認画面で「対象タスク」①が正しいか確認します。
3. 申請内容②（報告内容、または希望期限と理由）を読みます。
4. 「判断メモ」③に、申請者へ伝える内容を書きます。
5. 「確認」④を押します。
6. 一覧に戻り、申請の状態と、対象タスクの結果を確認します。



図G09　マネージャー（MANAGER）／承認の確認画面（架空データ）

完了の見分け方： 申請の状態が「承認済」「却下」「差戻し」のいずれかに変わり、対象タスクの状態または期限が反映されています。

次の行動： 申請者へ結果を伝えます。判断メモを見るよう案内してください。

3つの判断の使い分け

判断	意味	対象タスクへの影響
承認	申請内容を認める	完了報告なら完了、納期変更なら期限を適用する
却下	申請を認めない	申請だけを理由に、期限や完了状態は変わらない
差し戻し	内容の再確認・補足が必要	状態は差戻し。何を直すかを判断メモに書く

判断メモの例（架空）

- 「評価結果の保存先を追記してください。」（差し戻し）
- 「希望期限で承認します。次工程の担当者にも共有してください。」（承認）

> **一度だけ適用されます。** 確認画面には「承認すると、この申請が示す変更を一度だけ適用します。」と表示されます。同じ申請を何度も承認しないでください。「最新ではありません」と出た申請は、古い内容を適用せず、現在のタスクを確認してから判断します。

第19章　タイムラインで見通す

目的	案件と期限を横に並べて見て、日程の重なりや余裕を確認する。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／「タイムライン」
事前条件	案件と作業に日程が入っている。



図G06　マネージャー（MANAGER）／タイムライン（架空データ）

操作

1. 左メニューの「タイムライン」を押します。
2. 「プロジェクトを選択」①で案件を選びます。必要ならサブプロジェクトや分野でも絞ります。
3. 「7日間」「2週間」「1か月」「カスタム」②で表示期間を選びます。カスタムでは表示開始日・表示終了日を指定します。
4. 上の日付の並び③で、期間の範囲を確認します。
5. 行の「内容」④を押すと、その作業の詳細を確認できます。
6. 日程バー⑤で、期間の重なりと余裕を見ます。

完了の見分け方： 対象期間に、案件と作業の日程が並んで表示されています。

次の行動： 期限の調整が必要なら、対象の作業を開いて第15章の手順で編集します。

> **ここで期限は変わりません**
> 画面には「読み取り専用で、ここから期限や日程は変更しません。」と表示されます。表示期間を変えても、保存済みの予定は変わりません。期限を変えるときは、メンバー（MEMBER）は納期変更申請、マネージャー（MANAGER）は編集または申請の判断を使います。

第20章　担当・期限レポート

目的	担当者ごと・案件ごとの件数と期限の状況を確認する。
開始画面	マネージャー（MANAGER）／「担当・期限レポート」
事前条件	対象期間と、見たい担当者・分野が決まっている。

〔要撮影〕担当・期限レポートの画面（対象期間・絞り込み・内訳の表示）。

操作

1. 左メニューの「担当・期限レポート」を押します。
2. 「対象期間」を決めます。
3. 「メンバー」「分野」「プロジェクト」で絞り込みます。
4. 表示された件数の意味（対象期限・完了・期限超過など）を確認します。
5. 必要なら担当者や案件の内訳を開き、該当する作業を確認します。

完了の見分け方： 対象期間と絞り込みの条件が画面上部に残り、見ている数字が何を数えたものか説明できる状態です。

次の行動： 負荷が高い担当者や、期限が近い作業があれば、担当者と相談して第15章で調整します。

数字の種類

数字	数えているもの
対象期限タスク	対象期間に期限が来る作業
期間内に完了したタスク	対象期間に完了した作業（完了日時で判定）
現在期限超過のタスク	いま期限を過ぎている作業
期間前からの持ち越し	対象期間より前に始まり、まだ終わっていない作業
期限未設定のタスク	期限が入っていない作業

> **件数は労働時間ではありません**
> 同じ件数でも、作業の難しさや所要時間は違います。件数だけで負荷や成果を判断しないでください。
> 複数の担当者がいる作業では、作業数と担当の延べ人数は一致しません。

第21章　毎日の確認と週次の見直し

メンバー（MEMBER）の毎日

1. 「自分の担当タスク」で、期限と今日進める作業を確認する。
2. 内容が分からない作業は「詳細を開く」で説明を読み、必要ならマネージャー（MANAGER）へ聞く。
3. 終わった作業は「完了報告」を出す（第5章）。
4. 期限に間に合わない見込みなら、早めに「その他」→「納期変更を申請」で相談する（第6章）。
5. 「自分の申請」で判断メモを確認する（第7章）。

マネージャー（MANAGER）の毎日

1. 「概要」で期限超過と直近の期限を確認する（第11章）。
2. 「申請一覧」で承認待ちを確認し、判断を返す（第17章・第18章）。
3. 担当・期限・作業内容の不明点を整理する。
4. 必要な編集と判断を行い、結果が画面に反映されたことを確認する。
5. 判断待ちを翌日に持ち越さない。

週次の見直し

1. 「タイムライン」で今後2週間の重なりを確認する（第19章）。
2. 「担当・期限レポート」で担当ごとの件数を見る（第20章）。
3. 完了した作業と、止まっている作業を確認する。
4. 期限の変更が必要な作業は、申請の有無を確認してから調整する。
5. 来週の優先を1つ決めて、関係者へ伝える。

> **メールの到着を前提にしない**
>
> 通知が届くことと、画面上で担当・期限が設定されていることは別です。大切な依頼は、口頭やチャットでも伝えてください。

第22章　困ったとき

困ったこと	最初に確認すること	次の行動
ログインできない	案内されたURL、社員番号、入力方法	運用担当者へ連絡。他の人のアカウントを使わない
メニューが見つからない	狭い画面では「メニュー」。役割で表示が違う	役割が違う場合は運用担当者へ
自分の作業が出ない	検索語、絞り込み、「完了したタスク」	マネージャー（MANAGER）に担当と公開範囲を確認してもらう
メンバーに案件が見えない	内部公開か、担当が正しいか	マネージャー（MANAGER）が公開範囲を確認する
「編集」が出ない	メンバー（MEMBER）は既存の案件・作業を通常は編集できない	対象と直したい内容をマネージャー（MANAGER）へ伝える
保存できない	必須の入力、日付の前後関係、確認のチェック	画面に示された理由を直す。変更がないときは閉じる
「他の更新と競合しました」	他の人が先に更新していないか	最新の内容を読み直し、必要な変更だけやり直す
完了報告を送れない	完了メモの記入、受付状態、既存の申請、対象の状態	メモを記入し、表示された理由を確認する
送信結果が分からない	「自分の申請」に記録があるか	連投しない。申請ID・時刻・対象を控えて相談する
完了報告したのに未完了	状態が「承認待ち」か	第7章で判断メモを確認する
期限を過ぎたのに完了にならない	期限と完了処理を混同していないか	実作業が終わったら報告し、判断を受ける
親タスクを完了報告できない	子タスクがあるか	子タスクを進める
間違えて登録・完了した	正しい対象と、直したい内容	マネージャー（MANAGER）または運用担当者へ相談。作り直さない
表示がおかしい	画面を再読み込みしても同じか	画面名・操作・メッセージ・時刻を控えて相談する

問い合わせのときに伝えること

1. 画面名（例：「申請一覧」）
2. 対象のタスク名・案件名・申請ID
3. 行った操作と、表示されたメッセージ
4. 発生した時刻

> パスワードは、誰にも伝えないでください。画面の写真を送るときは、氏名や案件名が写っていないか確認します。

第23章　操作の違い早見表

したいこと	メンバー（MEMBER）	マネージャー（MANAGER）
自分の作業を見る	「自分の担当タスク」	「自分の担当タスク」
案件を探す	「プロジェクト」（閲覧のみ）	「プロジェクト」（編集可）
新しい作業を登録する	「新規タスク」「新規サブプロジェクト」「新規プロジェクト」	案件の「新規タスク」「新規サブプロジェクト」「新規プロジェクト」
既存の担当・説明・期限を変える	マネージャー（MANAGER）へ依頼	「編集」で変更し「保存」
終わった作業を伝える	「完了報告」	「完了報告」、または条件を満たす作業の「完了にする」
完了報告・納期変更を判断する	判断結果を「自分の申請」で確認	「申請一覧」で「承認」「却下」「差し戻し」
期限を変えたい	担当作業の「納期変更を申請」	「編集」または申請の判断
日程を見比べる	「タイムライン」	「タイムライン」「担当・期限レポート」
作業の詳細を見る	「詳細を開く」	一覧・概要から作業名を押す

用語集

用語	意味
分野	複数の案件をまとめる業務領域
プロジェクト（案件）／サブプロジェクト（工程）	目的と成果を持つまとまり／案件の中の工程
タスク（作業）／親タスク	担当者が進める作業／子をまとめる箱（作業として数えない）
主担当	その作業の責任者
完了報告／納期変更申請	作業を終えたことを伝える申請／期限の変更を相談する申請。どちらも承認されて効力が出る
受付完了／承認待ち	申請がサーバーに届いた状態／判断を待っている状態
差戻し／再確認が必要	内容の補足が必要な判断／提出後にタスクが変わった申請
送信結果不明	届いたか分からない状態。自動では再送されない
タイムライン／担当・期限レポート	日程を横並びで見る画面（閲覧専用）／担当ごとの件数を確認する画面

> **最後に**
> 迷ったら「何をする作業か」「誰が担当か」「いつまでか」の3つに戻ってください。実施した後は、「受付」と「完了」を分けて確認しましょう。