設計・開発課 管理

まずはここから：案件を見つけて、作業を登録する

メンバー（MEMBER）／マネージャー（MANAGER）クイックスタート　版1.0　2026年11月7日

> メニューの全部を説明するのではなく、仕事を進める順に並べています。システム管理者向けの操作は扱いません。

あなたの役割でできること

できること	メンバー（MEMBER）	マネージャー（MANAGER）
案件・サブプロジェクト・自分のタスクを作る	できる（新規作成のみ）	管理用フォームで作る
既存の案件・作業を編集する	通常はできない	できる
担当者を決める・追加する	できない（作成者が主担当になる）	できる
完了報告・納期変更を申請する	できる（条件を満たす作業）	できる
申請を判断する／直接完了にする	できない	申請一覧、または「完了にする」

> **メンバー（MEMBER）は「作る」はできても「直す」はできません。** 自分が作った案件・作業でも、通常の編集はマネージャー（MANAGER）に依頼してください（作り直さない）。

仕事のまとまり方

分野 → プロジェクト → サブプロジェクト（任意）→ タスク



サブプロジェクトは任意です。 関連する作業をまとめたいときだけ作ります。工程を分ける必要がなければ、タスクをプロジェクトの直下に置きます。サブプロジェクトは「作業のまとまり」、タスクは「実際に行う具体的な行動」です。

読み進め方

メンバー（MEMBER）： p.2（案件を探す）→ p.3〜5（サブプロジェクト・タスク・確認）→ p.9（タイムライン）→ p.10〜11（完了報告・納期変更）

マネージャー（MANAGER）： p.2（案件を探す）→ p.6〜8（構成・タスク作成・編集）→ p.9（タイムライン）→ p.12（申請の判断）

共通： p.13（毎日のチェックと困ったとき）

この資料の前提

画面写真は架空のデータで表示した確認用の画面で、実際の環境とは氏名・案件名・件数が異なります（本番環境で確認済みという意味ではありません）。入力例は「製品設計／新型カバーの設計／試作評価／試作品の寸法を確認する」で統一していますが、**画面写真は別の架空の案件で撮影しているため、写真と入力例の名前は一致しません**（写真の文字は書き換えていません）。**練習用のレコードを、実際に使っている環境に作らないでください。**

共通

第1章　案件と置き場所を見つける

目的	重複した案件や、置き場所の違うタスクを増やさない。
対象	メンバー（MEMBER）・マネージャー（MANAGER）
開始画面	左メニュー「プロジェクト」
準備する情報	探したい案件名の一部、それが属する分野



図1-1　メンバー（MEMBER）／プロジェクト一覧（架空データ）。編集の列がないのがメンバー表示




図1-2　マネージャー（MANAGER）／プロジェクト一覧（架空データ）。右端に「編集」「アーカイブ」がある

操作

① 左メニューの「プロジェクト」を開きます。
② 名称の一部が分かっているときは検索欄に入力し、分野・状態で絞り込みます（メンバーは図1-1の①。マネージャーは図1-2の①②③。メンバーの画面では、検索欄の左にある2つの選択欄が同じ役割です）。
③ 目的の案件名を押して開きます（メンバーは図1-1の②、マネージャーは図1-2の④）。
④ 開いた画面で、案件名・分野・責任者・公開範囲・「プロジェクト構成」を読みます。

次にどうするか

状況	次にすること
目的の作業をまとめた工程がすでにある	その工程の中にタスクを作る（メンバー p.4／マネージャー p.7）
工程がない	作業が1〜2件ならプロジェクト直下にタスク（p.4／p.7）、まとめたいならサブプロジェクト（p.3／p.6）

完了の確認： 開いた案件名と、その上に出る「プロジェクト / 案件名」の階層が、自分の思っている案件と一致しています。

困ったとき： 同じような名前の案件が複数ある場合は、分野・責任者・期限で見分けます。判断できないときは、作る前にマネージャー（MANAGER）へ確認してください。**作る前に検索する**（探さずに作ると同じ案件が2つできます）。**タスクを割り当てても、案件の公開範囲は変わりません。**

メンバー（MEMBER）

第2章　サブプロジェクトを作る

目的	既存の案件の下に、作業のまとまりを作る。
対象	メンバー（MEMBER）
開始画面	「自分の担当タスク」右上の「新規サブプロジェクト」
準備する情報	作成先の案件名、まとめたい作業の範囲、サブプロジェクト名

〔要撮影・差し込み位置〕
メンバー（MEMBER）の「新規サブプロジェクト」入力画面。作成先の選択、親サブプロジェクト、名称、作成ボタンが写る範囲。撮影条件は REVIEW_NOTES.md の S-01 を参照。ここには別画面の写真を代用として置いていません。

操作

① 「自分の担当タスク」右上の「新規サブプロジェクト」を押します。
② 「作成する内容」で「サブプロジェクトを作成」を選びます。
③ 「プロジェクト」で、作成先の案件を選びます。
④ さらに階層を分けるときだけ「親サブプロジェクト（任意）」を選びます。分けないときは「指定しない（最上位）」のままにします。
⑤ 「サブプロジェクト名」を入力します（例：試作評価）。
⑥ 目的が分かる短い説明を書きます（任意。あとから見る人の助けになります）。
⑦ 画面に表示されている作成ボタンを押します。

作成前に決めておくこと

決めること	例（架空）	補足
作成先の案件	新型カバーの設計	既存の案件から選ぶ。新しい案件を作らない
親サブプロジェクト	指定しない（最上位）	工程をさらに分けるときだけ選ぶ
サブプロジェクト名	試作評価	何をまとめるかが分かる名前
説明	試作品の評価と測定をまとめる	任意。目的を1文で書くと伝わる

完了の確認： 対象の案件の「プロジェクト構成」に、作成した名前が表示されています。意図した親の下に入っているかも確認します。

次にすること： その中にタスクを作ります（p.4）。

困ったとき： 違う案件・違う親の下にできた場合は、同じものを作り直さず、対象名と直したい内容をマネージャー（MANAGER）へ伝えてください。

> **これは「新規作成」で、承認申請ではありません。** 押した時点で作られます。承認を待つ画面はありません。
> **担当者を選ぶ欄はありません。** メンバー（MEMBER）が作るサブプロジェクトに、担当者を割り当てる操作は案内できません。担当者の設定はマネージャー（MANAGER）の作業です。
> **画面にない必須項目を作らない。** 実際のフォームに表示されていない項目は、入力不要です。表示されている項目だけを埋めてください。

第3章　タスクを作る

目的	既存の案件に、自分が担当する具体的な作業を追加する。
対象	メンバー（MEMBER）
開始画面	「自分の担当タスク」右上の「新規タスク」
準備する情報	作成先の案件（と工程）、作業名、終了日、作業内容

操作

①「新規タスク」を押し、「プロジェクト」を選びます（図3-1の①）。工程がある場合は、右隣の「サブプロジェクト（任意）」も確認します。
②「タスク名」に、何をするか分かる名前を入力します（②。例：試作品の寸法を確認する）。
③「説明（任意）」に、対象・成果物・確認してほしいことを書きます（③。例：主要寸法を測定し、図面との差異を確認する。）。
④「開始日」と「終了日」を入力します（④。終了日は必須。開始日は分かるときだけ）。
⑤ 優先度を選び、「タスクを作成」を押します（⑤）。

完了の確認： ダイアログが閉じ、「自分の担当タスク」の一覧に、作成した作業が表示されます。作成先の案件名も行の下に出ます。

次にすること： 一覧で期限と作成先を確認します（p.5）。着手したら、終わったときに完了報告を出します（p.10）。



図3-1　メンバー（MEMBER）／新規タスク（架空データ）

入力の必須と推奨

項目	扱い	補足
プロジェクト	必須	既存の案件から選ぶ
サブプロジェクト	任意	作成先から開いた場合は、すでに入っていることがある
タスク名	必須	「何をするか」が分かる名前にする
説明	任意（記入を推奨）	内容が共有され、判断が早くなる
開始日	任意	入れる場合は終了日より後にしない
終了日	必須	期限。作成後に自分では変更できない
優先度	選択	画面の選択肢から選ぶ（初期のままでよい）

作成した人は、その作業の主担当になります。 画面にも「作成したタスクの担当者はあなたになります」と表示されます。ほかの人に割り当てたいときは、マネージャー（MANAGER）に依頼してください。

開始日と終了日は作業の予定です。 完了報告・承認とは別の項目です。画面にあるとおり、期間の長さから工数を入力する必要はありません。

作っただけでは完了になりません。 期限が来ても自動では完了しません。

困ったとき： 保存できないときは、画面の理由（必須の入力、日付の前後関係）を直します。作成できたか分からないときは、一覧を再読み込みして確認します。

第4章　タスクを確認する・間違えたとき

目的	自分の作業の内容・期限・作成先を確かめ、行き違いを早く見つける。
対象	メンバー（MEMBER）
開始画面	「自分の担当タスク」
準備する情報	確認したい作業の名前（一部でよい）



図4-1　メンバー（MEMBER）／自分の担当タスク（架空データ）

操作

① 「タスク名で検索」に名前の一部を入れて探します（図4-1の①）。
② 条件で絞るときは「絞り込み」を開きます（②。「期限超過」「今週期限」「承認待ち」など）。
③ 内容を確かめたい作業の「詳細を開く」を押します（③）。説明・担当・期限を読みます。



図4-2　メンバー（MEMBER）／画面下部の「完了したタスク」と「自分の申請」（架空データ）

④ 見つからないときは、画面下部の「完了したタスク」を開きます（図4-2の④）。終わった作業はここに入ります。
⑤ 申請した覚えがあるときは「自分の申請」を開きます（⑤）。状態と判断メモを確認できます。

完了の確認： 対象の作業の名前・作成先・期限が、自分が思っている内容と一致しています。

次にすること： 作業に着手します。終わったら p.10、期限に間に合わない見込みなら p.11 へ。

こうなったら、こうする

状況	すること
名前・作成先・期限が違う	マネージャー（MANAGER）に、対象と直したい内容を伝える。作り直さない
作業が見つからない	検索語と絞り込みを解除する。「完了したタスク」も見る
それでも見つからない	案件名と自分の担当を、マネージャー（MANAGER）に確認してもらう
作成の入口が出ない	自分の役割と、選べる有効な案件があるかを確認する
保存できない	画面に出た理由（必須の入力、日付の前後関係）を直す。成功したと思い込まない
作成できたか分からない	一覧を再読み込みし、同じ作業がすでにないか確認する

> **既存の作業を自分で編集する手順はありません。** メンバー（MEMBER）は、自分が作った作業も通常は編集できません。

マネージャー（MANAGER）

第5章　案件の構成を作る

目的	担当者が自分の作業を見つけられるように、案件の中を整理する。
対象	マネージャー（MANAGER）
開始画面	「プロジェクト」→ 対象の案件
準備する情報	案件名、分けたい工程の範囲、工程の名前



図5-1　マネージャー（MANAGER）／案件詳細とプロジェクト構成（架空データ）

操作

① 「プロジェクト」から対象の案件を開き、案件名・分野・責任者・公開範囲を確認します（図5-1の①）。
② 画面を下へスクロールし、「プロジェクト構成」を見ます（②）。すでにある工程と作業が並びます。
③ 工程を追加するときは「新規サブプロジェクト」を押します（③）。

> **〔要撮影・差し込み位置〕**
> マネージャーの「新規サブプロジェクト」フォーム。撮影条件は REVIEW_NOTES.md の S-02。代用の写真は置いていません。

④ フォームで工程名を入力し、作成先の案件（と親）が正しいか確認して確定します。
⑤ 追加した工程の行にある「新規タスク」（図5-1の「新規タスク」列）から、その工程に作業を追加できます（p.7）。
⑥ 上部の「新規タスク」を使うと、案件の直下に作業を追加できます。

完了の確認： 「プロジェクト構成」に、意図した階層で工程が表示され、その下に作業を追加できる状態になっています。

次にすること： 作業を作り、担当と日程を決めます（p.7）。

困ったとき： 階層が意図と違うときは、作り直さずにその場で修正します。階層の上限を超える親は選べません。上限や選択肢の案内は画面の表示に従ってください。

> **まとまりを増やしすぎない。** 工程を細かく分けるほど、担当者は目的の作業を探しにくくなります。担当者が自分の作業にたどり着けるかを基準にしてください。
>
> **この手順では、責任者の変更や管理者向けの設定は扱いません。** 責任者を変えたいとき、公開範囲の判断に迷うときは、上位の管理者に相談してください。

第6章　タスクを作成し、担当を決める

目的	作業内容・日程・担当を決めて、責任の所在をはっきりさせる。
対象	マネージャー（MANAGER）
開始画面	案件または工程の「新規タスク」
準備する情報	作成先、作業名、作業内容、開始日・終了日、主担当




図6-1　マネージャー（MANAGER）／「新規タスク」の入口は2か所（架空データ）

操作

① 案件を開き、画面上部の「新規タスク」を押します（図6-1の①）。案件の直下に作業を作るときに使います。
② 工程の中に作るときは、その工程の行にある「新規タスク」を押します（②）。

> **〔要撮影・差し込み位置〕**
> マネージャーの「新規タスク」フォーム（作成先、タスク名、説明、日程、担当者、保存）。撮影条件は REVIEW_NOTES.md の S-03。編集フォームの写真を代用しません。

③ フォーム上部の「作成先」が、意図した案件・工程になっているか確認します（違うときは「作成先を変更」）。
④「タスク名」に具体的な行動を書きます（例：試作品の寸法を確認する）。「説明」には対象・成果物・確認してほしいことを書きます（例：主要寸法を測定し、図面との差異を確認する。）。
⑤「開始日」と「終了日」を入力します。終了日は必須です。
⑥「担当者」で主担当を選びます。追加する人だけ「担当者を追加」から加えます。
⑦ 優先度を選び、必要な確認メッセージ（休日の期限など）を読んでから保存の操作を押し、階層と詳細画面で内容を確認します。

完了の確認：「プロジェクト構成」の意図した場所に作業が表示され、詳細画面に担当・期限・状態が出ています。

次にすること： 担当者へ依頼内容を伝えます。作業が終わったら、報告または判断の手順へ進みます（p.10〜12）。

担当の決まり

- **主担当は、その作業の責任者です。** 画面にも「先頭の担当者が主担当として記録されます。担当者は権限ではなく、作業の責任者を表します」と表示されます。
- **追加担当者は、マネージャーの権限を得ません。** 担当者が複数でも作業は1つで、期限・状態・完了の判断も1つです。担当者ごとの進捗率は入力しません。

> **メールが届くことを前提にしない。** 担当を設定したことと通知が届くことは別です。**日程は工数ではありません。**

困ったとき：「作成先」が意図と違うときは、保存せずに「作成先を変更」から選び直します。

第7章　既存の作業を安全に編集する

目的	担当・日程・内容を、ほかの人の更新を壊さずに直す。
対象	マネージャー（MANAGER）
開始画面	作業の詳細画面
準備する情報	直したい項目だけ（担当、日程、名前、説明）

操作

① 一覧・概要・タイムラインから、対象の作業を開きます。
② 「編集」を押して、フォームを開きます。
③ 上部の「作成先」を確認します（図7-1の①）。変えるときだけ「作成先を変更」を押します。
④ 「タスク名」を確認します（②）。
⑤ 「開始日」「終了日」を確認します（③）。終了日は必須です。
⑥ 「選択済みの担当者」を確認します（④）。変えるときは、追加・削除の操作で並べ替えます。先頭の人が主担当です。
⑦ 「保存」を押します（⑤）。
⑧ 詳細画面に戻り、担当・期限・状態が保存した内容になったことを確認します。



図7-1　マネージャー（MANAGER）／タスクを編集（架空データ）

完了の確認： 詳細画面の「担当者」と「納期」が、編集後の値になっています。

次にすること： 担当が変わったときは、新しい担当者へ内容と期限を伝えます。



図7-2　担当者欄の拡大（架空データ）。主担当は先頭に表示される

困ったとき：

状況	すること
変更する項目がない	保存せずに「キャンセル」で閉じる
保存前に閉じたい	「キャンセル」または Escape。保存前なら編集は反映されない
「他の更新と競合しました」と出た	最新の内容を読み直し、必要な変更だけやり直す
期限を変えたときの確認が出た	内容を読み、意図した変更か確かめてから確定する
誤って登録した	作り直さず、その作業を直す。別の作業を新しく作らない

> **日程から進捗や完了を推測しない。** 期限が過ぎたこと、開始日が来たことは、作業の進み具合とは別です。状態は報告と判断で決まります。

共通

第8章　タイムラインで予定を見る

目的	案件と期限を横に並べて見て、重なりと余裕を確認する。
対象	メンバー（MEMBER）・マネージャー（MANAGER）
開始画面	左メニュー「タイムライン」
準備する情報	見たい案件、見たい期間



図8-1　タイムライン（マネージャー表示・架空データ）。画面の案内どおり、ここから期限は変更しない

操作

① 「プロジェクトを選択」で案件を選びます（図8-1の①）。必要ならサブプロジェクトや分野でも絞ります。
② 表示期間を選びます（②。「7日間」「2週間」「1か月」「カスタム」）。
③ チャート上部の日付の並びで、表示している範囲を確認します（③）。「カスタム」では表示開始日・表示終了日を指定できます。
④ 行の「内容」を押すと、その作業の詳細を開けます（④）。
⑤ 日程バーで、期間の重なりと余裕を見ます（⑤）。表が横に長いときは、その領域を横にスクロールします。

完了の確認： 対象期間に、案件と作業の日程が並んで表示され、重なりが読めています。

次にすること： 調整が必要な作業が見つかったら、その作業を開いて編集します（p.8）。メンバー（MEMBER）は、自分の担当作業なら納期変更を申請します（p.11）。

> **ここは読むだけの画面です。** 画面にも「読み取り専用で、ここから期限や日程は変更しません」と表示されます。バーをドラッグして期限を動かす操作はありません。
>
> **表示期間を変えても、期限は変わりません。** 見ている範囲が変わるだけです。
>
> **色は案件を見分けるための目印です。** 色だけで遅延や優先度を判断せず、状態の文字と期限を見てください。開始日が入っていない作業は「開始日未設定」のように表示されます。
>
> この図は**マネージャー（MANAGER）の画面**です。メンバー（MEMBER）の画面では、左メニューに表示される項目が異なります。

困ったとき： 作業が見つからないときは、案件と分野の絞り込み、表示期間を確認します。メンバー（MEMBER）は「自分の担当タスク」からも開けます。

メンバー（MEMBER）

第9章　完了を報告する

目的	終えた作業の内容をマネージャー（MANAGER）に伝え、判断を依頼する。
対象	メンバー（MEMBER）
開始画面	「自分の担当タスク」の対象行の「完了報告」
準備する情報	実施した内容、確認した結果、引き継ぎ事項

操作

① 対象の作業の行にある「完了報告」を押します（このボタンは図9-1に写っていません）。
② 上部の「タスク」「プロジェクト」「期限」が、対象で正しいか確認します（図9-1の①）。
③ 「完了メモ（任意）」に、実施した内容を書きます（②。例：主要寸法の確認を完了し、図面との差異がないことを確認しました。）。
④ 補足や引き継ぎがあれば「詳細・対応方針」に書きます（③）。
⑤ 「申請を送信」を1回だけ押します（④）。
⑥ 「受付完了」と申請IDが表示されたら内容を控え、「自分の申請」で判断を待ちます。

完了の確認： 「受付完了」と申請IDが表示されています。この時点で**タスクはまだ完了していません。**状態は「承認待ち」です。



図9-1　メンバー（MEMBER）／完了報告（架空データ）

受付完了のあとに見るもの

画面の表示	意味	あなたの行動
受付完了	申請が届いた	申請IDを控える。重ねて送信しない
承認待ち	判断を待っている	待つ。急ぐときは口頭で補足する
承認済	判断された	タスクが完了になったことを確認する
差し戻し・却下	認められなかった、または補足が必要	判断メモを読み、相談する

次にすること： 「自分の担当タスク」下部の「自分の申請」を開き、判断メモを確認します。承認されると、タスクが完了になります。

困ったとき：

状況	すること
「完了報告」が出ない	完了済み、承認待ち、子タスクを持つ親タスク、受付停止のいずれか。状態を確認する
送信できないと表示された	画面の理由（完了メモが空、既に申請がある など）を直す
送信中に閉じてしまった	送信は取り消されていない。「自分の申請」を確認する
「送信結果不明」と出た	連投しない。申請ID・時刻・対象を控えてマネージャー（MANAGER）へ相談する

> **「任意」と表示されていても、空欄では送信できません。** 必ず内容を記入してください（この表記の不一致は REVIEW_NOTES.md の D-01 に記録しています）。**受付完了は、完了ではありません。** 承認されて初めて完了になります。承認待ちの間は、重ねて報告しないでください。

第10章　納期変更を申請する

目的	担当している作業の期限について、希望日と理由を伝える。
対象	メンバー（MEMBER）
開始画面	「自分の担当タスク」の対象行の「その他」
準備する情報	希望する期限、変更が必要な理由、遅れを取り戻す案

操作

①「自分の担当タスク」で対象の作業を探します。
② その行の「その他」を押し、「納期変更を申請」を選びます。
③ 上部の「タスク」と「期限」で、対象と現在の期限を確認します（図10-1の①）。
④「希望期限」に、変更したい日付を入力します（②）。
⑤「変更理由」に理由を書きます（③。例：評価治具の入荷が遅れています）。
⑥「詳細・対応方針」に、遅れを取り戻す案や相談したい範囲を書きます（④）。
⑦「申請を送信」を1回押し、「受付完了」を確認します（⑤）。

完了の確認：「受付完了」と申請IDが表示されています。**この時点では期限は変わっていません。**



図10-1　メンバー（MEMBER）／納期変更申請（架空データ）

書き方の例（架空）

対象：プロジェクト「新型カバーの設計」／サブプロジェクト「試作評価」／タスク「試作品の寸法を確認する」

- 希望期限：当初の期限から5営業日後
- 変更理由：測定に使う三次元測定機が、別案件の対応で2日間使用できないため
- 詳細・対応方針：空いた時間で図面との照合を先に進めます。日程の再調整が必要なら相談させてください

次にすること：「自分の申請」で判断を確認します。承認されたら、対象の作業の期限が新しい日付になっていることを確かめます。

困ったとき：

状況	すること
「その他」に項目がない	対象が完了済み、または自分が担当していない。状態を確認する
期限が変わらない	承認待ちかどうかを確認する。申請だけでは変わらない
却下・差し戻しだった	判断メモを読み、内容を直すか別の進め方を相談する
「送信結果不明」と出た	連投しない。申請ID・時刻・対象を控えて相談する

> **申請は担当している作業が対象です。** ほかの人の作業については、マネージャー（MANAGER）に相談してください。
> **希望期限は必須です。** 理由と対応方針は推奨ですが、書かれていると判断が早くなります。

マネージャー（MANAGER）

第11章　申請を判断する・直接完了にする

目的	届いた申請を読み、申請者が次へ進める判断を返す。
対象	マネージャー（MANAGER）
開始画面	左メニュー「申請一覧」
準備する情報	対象の作業の状況、申請者へ伝える内容



図11-1　マネージャー（MANAGER）／申請一覧（架空データ・操作部分を拡大）

操作（申請を判断する）

① 「申請一覧」を開きます（図11-1の①）。上部の取り込み結果（例：「0 件を取り込みました」）を確認します。
② タスク名・種別・申請IDを確認します（②）。
③ 申請内容を読みます（③）。
④ 「申請の状態」が「承認待ち」であることを確認します（④）。
⑤ 「操作」の「承認」「却下」「差し戻し」のいずれかを押します（⑤）。
⑥ 確認画面で「タスク」と「対象タスク」が正しいか確認します（図11-2の⑥）。
⑦ 「判断メモ」に、申請者へ伝える内容を書きます（⑦）。
⑧ 「確認」を押します（⑧）。一覧に戻り、申請の状態と対象の作業の結果を確認します。



図11-2　マネージャー（MANAGER）／承認の確認画面（架空データ）

操作（自分で完了を判断する）

⑨ 作業の詳細で「完了にする」を押します。確認メッセージを読み、対象が正しいときだけ確定します。これは申請の承認とは別のルートで、作業詳細の画面上部に「編集」「タスクを追加」と並んで表示されます。

完了の確認： 申請の状態が「承認済」「却下」「差し戻し」に変わり、対象の作業の状態または期限が反映されています。**次にすること：** 申請者へ結果を伝え、判断メモを見るよう案内します。

判断の違い

- **承認：** 完了報告なら完了、納期変更なら期限を適用する。
- **却下・差し戻し：** 却下は何も変えない。差し戻しは状態が変わり、何を直すかを判断メモに書く。
- **完了にする（直接）：** 申請を経ずに完了にする。承認待ちの報告は取り下げ扱いになる。

> **承認と直接完了を重ねない。** 同じ作業で両方を行わないでください。**「最新ではありません」と出た申請は、そのまま承認しない。 一覧が空でも、申請がないと決めつけない。** 取り込みに失敗すると警告が出ます。警告があるときは「受信箱を同期」を試してください。

困ったとき： 判断の対象が分からないときは、「タスクを別タブで開く」で現在の作業を確認してから判断します。

共通

第12章　毎日のチェックと困ったとき



図12-1　マネージャー（MANAGER）／概要（架空データ）。件数はそれぞれ数え方が違う

メンバー（MEMBER）の毎日

- 「自分の担当タスク」で、期限と今日進める作業を確認する（図12-1はマネージャーの画面。メンバーは自分の担当一覧を使う）。
- 内容が分からない作業は「詳細を開く」で説明を読む。
- 終わった作業は完了報告を出す（p.10）。
- 期限に間に合わない見込みなら、早めに納期変更を申請する（p.11）。
- 申請したら「自分の申請」で判断メモを読む。

マネージャー（MANAGER）の毎日

- 「概要」の「表示範囲」（図12-1の①）を合わせ、「期限超過」（②）と「今後の期限」を確認する。
- 件数は数え方が違う。「親タスク（作業単位外）」は作業として数えない。合計を総作業数と考えない。
- 「申請一覧」で承認待ちを確認し、判断を返す（p.12）。
- 「タイムライン」で今後2週間の重なりを見る（p.9）。
- 保存・判断のあとは、画面に反映されたことを確認する。

困ったとき

困ったこと	最初に確認すること	次の行動
作業が見つからない	検索語・絞り込み・「完了したタスク」	マネージャー（MANAGER）に担当と公開範囲を確認してもらう
編集・作成のボタンがない	自分の役割と、対象の状態	編集はマネージャー（MANAGER）へ。作成先に有効な案件があるか確認
案件・工程の場所が違う	作成先、親の指定	作り直さず、マネージャー（MANAGER）へ相談
保存できない	必須の入力、日付の前後関係、競合の表示	理由を直す。変更がないときは閉じる
完了報告が承認待ちのまま	申請の状態	判断を待つ。急ぐときは口頭で補足する
送信結果が不明	「自分の申請」に記録があるか	連投しない。申請ID・時刻・対象を控えて相談
タイムラインの期間を変えたのに期限が変わらない	画面の案内（読み取り専用）	期限は編集または申請で変える
自分の役割ではできない操作がある	役割の違い（p.1）	運用担当者または上位の管理者へ相談

完了の確認： どの手順も、最後に「画面に反映されたか」を自分の目で確かめてから次へ進みます。

問い合わせのときに伝えること： 画面名（例：「申請一覧」）、対象の作業名・案件名・申請ID、行った操作、表示されたメッセージ、発生した時刻。パスワードは誰にも伝えないでください。