2026年11月アクションプラン活動実績表（グローバル開発・設計・技術グループ 設計・開発課）

ミーティング実施日：10/7

承認	確認	作成
渋谷	ｽﾃﾌｧﾉ	鈴木

2026/10/12

No	テーマ	目標値又は効果	担　当	手段/活動詳細	活動実績/計画			進捗度
					当月実績	次月予定		
1	品質2-1)-1 自動車部品／開発活動 5Q45(次期ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ)JLE (1)WELT (2)BACK DOOR (3)OTR (4)LWR (5)DECK	新規開発活動 台数：10,416台/月 量産：2029年1月	ｽﾃﾌｧﾉ 鈴木 藤川	・開発ｽｹｼﾞｭｰﾙの遵守 ・採算を意識した仕様、 生産ﾌﾟﾛｾｽの決定 ・FMEA・DRBFM等を前提 としたDR実行による 未然防止活動の推進 ・押出試作　評価	○5Q45(次期ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ) ・WELT、OTRのデータ受領、設計中 ・BACK DOOR、LWR、DECKはデータ待ち	○5Q45(次期ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ) ・WELT、OTRの設計継続 ・BACK DOOR、LWR、DECKは データ受領後、設計着手	量産 2029年1月	5%
2	品質2-1)-1 自動車部品／受注活動 【三菱、日産】 (1)次期RVR(JKE) (2)次期日産軽自動車	新規受注活動 (1)台数：9,166台/月 量産：情報収集中 (2)情報収集中	ｽﾃﾌｧﾉ 鈴木 藤川	・主要部品に係る 受注活動実施 ・技術力を先方へPRを実施 ・妥当性の有る見積 仕様及び、ｺｽﾄを 提案	(1)次期RVR ・見積提出完了 ・追加コスト低減に向け仕様を微調整中 (2)次期日産軽自動車 ・RFQ待ち、先行検討を実施中	(1)次期RVR ・仕様調整内容を反映した 追加コスト低減提案 (2)次期日産軽自動車 ・先行検討を実施中	(1) 選定 12月 (2) 未定	(1) 8% (2) 0%
3	品質2-1)-1 自動車部品／受注活動 【ｽｽﾞｷ、ﾀﾞｲﾊﾂ】 (1)SUZUKI ①YGC(次期ﾊｽﾗｰ)　4品種 ②YV7(次期ｴﾌﾞﾘｨ)　1品種 ③YX0(次期ｷｬﾘｰ)　1品種 (2)次期ﾀﾝﾄ	新規受注活動 (1)①台数：7,000台/月 量産：2029年4月 ②台数：7,033台/月 量産：2029年7月 ③台数：1,390台/月 量産：2029年1月 (2)情報収集中	鈴木 藤川	・主要部品に係る 受注活動実施 ・技術力を先方へPRを実施 ・妥当性の有る見積 仕様及び、ｺｽﾄを 提案	(1)SUZUKI ①YGC(次期ﾊｽﾗｰ)　失注 ②YV7(次期ｴﾌﾞﾘｨ)　結果待ち ③YX0(次期ｷｬﾘｰ)　1品種受注 (2)次期ﾀﾝﾄ ・RFQ待ち、先行検討を実施中	(1)SUZUKI ①YGC(次期ﾊｽﾗｰ)　失注により終了 ②YV7(次期ｴﾌﾞﾘｨ)顧客回答待ち ③YX0(次期ｷｬﾘｰ)　受注後の対応確認 (2)次期ﾀﾝﾄ ・先行検討を実施中	選定 確認中	5%
4	品質2-3)-1 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱHKI事業の拡大 三菱自動車(MMKI) 5P45(次期ｴｸｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ) (1)WELT BODY (2)BACK DOOR (3)F/DR INR LWR	新規開発活動 2027年6月量産 台数：12,083台/月 比例比率63%以下	ｽﾃﾌｧﾉ 藤川 妹尾 松木 北村	・開発ｽｹｼﾞｭｰﾙの遵守 ・採算を意識した仕様、 生産ﾌﾟﾛｾｽの決定 ・FMEA・DRBFM等を前提 としたDR実行による 未然防止活動の推進 ・押出試作、評価	○5P45(次期ｴｸｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ) ・T/GATEの仕様変更（パッド追加） ・改訂した納入部品図を提出済み ・検査治具・仕度治具を準備中	○5P45(次期ｴｸｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ) ・仕様変更に対応する 検査治具・仕度治具の準備継続	2027年 6月 量産	25%
5	品質2-3)-1 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱHKI事業の拡大 (1)現代SX3ID(HSID) (2)ADM D90N（ﾁｬﾄﾘﾝﾄﾞ） RADIATOR GRILLE	新規開発活動 (1)台数：7500台/月 量産：2028年4月 (2)台数：13,845台/月 量産：2027年12月	ｽﾃﾌｧﾉ 妹尾 北村	・開発ｽｹｼﾞｭｰﾙの遵守 ・採算を意識した仕様、 生産ﾌﾟﾛｾｽの決定 ・FMEA・DRBFM等を前提 としたDR実行による 未然防止活動の推進 ・押出試作、評価	(1)現代SX3ID(HSID) ・後工程査治具設計、仕様確認 (2)ADM D90N（ﾁｬﾄﾘﾝﾄﾞ） ・サンプル117個を提出対応中 ・納入部品図提出済み、受領図待ち	(1)現代SX3ID(HSID) ・後工程治工具作成 (2)ADM D90N（ﾁｬﾄﾘﾝﾄﾞ） ・受領図の受領フォロー ・帳票類提出	(1) 初品 8/初 (2) 2028年 4月 量産	(1) 20% (2) 40%
6	品質2-2)-2 国内ｻﾌﾟﾗｲﾔｰとのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ構築による価値向上 (1)岡安ｺﾞﾑ ①日本信号ﾊﾟｯｷﾝ受注 ②三菱ｹﾐｶﾙ (2)共ｼｮｳ ①防音扉用ﾊﾟｯｷﾝ	相互メリット 顧客ニーズの情報収集 要求特性の把握	西 ｽﾃﾌｧﾉ ビジ	・ベンチマーキング ・要求特性の把握 ・設計思想の把握 ・工程プロセス構想 ・PR活動	(1)岡安ｺﾞﾑ ①日本信号ﾊﾟｯｷﾝ受注 ・仕様検討、摺り合わせ ②三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ ・生産工程の準備（穴あけ機構想） (2)共ｼｮｳ ①防音扉ﾊﾟｯｷﾝ（∠45 ｼｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄ） ｼﾞｮｲﾝﾄｻﾝﾌﾟﾙ提出、見積提出	(1)岡安ｺﾞﾑ ①日本信号ﾊﾟｯｷﾝ受注 ・仕様検討、摺り合わせ ②三菱ｹﾐｶﾙｲﾝﾌﾗﾃｯｸ ・生産工程の準備（穴あけ機着工） (2)共ｼｮｳ ①防音扉ﾊﾟｯｷﾝ（∠45 ｼｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄ） 試作図の取り交わし、試作準備	(1) 選定 4月 (2) 試作 12月	(1) 10% (2) 10%
7	品質3-1) 自動化を基軸として生産性向上・競争力強化 (1)ｸﾘｯﾌﾟ挿入AIﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ (2)樹脂ｼｰﾄ成型機 (3)外観検査AIの展開 (4)AGV自動搬送	(1)自動化・省人化実現 のためのﾚｲｱｳﾄ検討 (2)樹脂ｼｰﾄ成型機導入 高効率化ﾌﾟﾛｾｽの検討 (3)外観検査方式の決定 (4)自動化・省人化実現 のためのﾚｲｱｳﾄ検討	谷本 ｽﾃﾌｧﾉ 西 野田 北村	・適応工程、すり合わせ ・ﾒｰｶｰ決定、見積入手 ・ﾒｰｶｰ調査、すり合わせ ・ﾒｰｶｰ決定、見積入手	・助成金申請済み、結果待ち (1)ｸﾘｯﾌﾟ挿入AI検査ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ・ｸﾘｯﾌﾟ挿入機は11月末入荷予定 (2)樹脂ｼｰﾄ成型機 ・接着確認実施、評価中。自動化構想、検証 (3)外観検査AIの活用 ・追加改造は助成金の結果待ち	(1)ｸﾘｯﾌﾟ挿入AI検査ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ・入荷後、設置・試作ﾄﾗｲ (2)樹脂ｼｰﾄ成型機 ・シート金型製作(INR / TG) (3)外観検査AIの活用 ・助成金の結果を踏まえ追加改造を検討	(1) 8月 (2) 12月 (3) 8月 (4) 8月	(1) 10% (2) 35% (3) 50% (4) 92%

実績（累計）
・MMCへのPR、情報収集(10/23訪問) ・RFQ対応　（RFQ 11月末予定） ・次期DG提案仕様、工程検討 ・RFQ受領、仕様検討 ・準備費の提案
・RFQ入手、見積仕様検討 ・見積提出 ・DR/INR　先行開発、提案
①防音扉ﾊﾟｯｷﾝ（∠45 ｼｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄ） ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｽﾄ　⇒実現性あり 顧客との打合せ実施(9/11)
(4)AGV自動搬送 ・現場展開　8月